



Termo de Recebimento Provisorio de obra

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA 2ª ETAPA

Eu, Rafael Moreira Dantas, Empresário e administrador, juntamente com HEBERT GARCIA FURTADO COSTA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 2110424796, responsável pela obra da CONSTRUÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO [2ª ETAPA] DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA/RN, localizada na Praça Celso Azevedo, nº 127, bairro Centro, município de Cruzeta/RN, com início em 05/07/2024 e término em 31/12/2024, DECLARO que todos os serviços elencados no escopo da obra foram executados de acordo com as especificações e normas técnicas vigentes pela empresa executora CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, e que a referida obra está CONCLUÍDA e em perfeitas condições de utilização, dando por entrega provisoria o objeto.

ART Obra/Serviço Nº RN20240718168

PARNAMIRIM/RN, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA
CNPJ: 10.727.485/0001-73
ITAN LOBO DE MEDEIROS
PRESIDENTE DA CMC
CPF: 703.597.254-49

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com